

Согласовано:
Представитель РСО
(в части технических мероприятий) № 3.
ООО, ООО "Кузнецкая крепость"
« 17. » 09 2025г.



Утверждаю:
Директор МАУК МЗ
"Кузнецкая крепость"
А.Н. Анищенко
« 17. » 09 2025г.

План
по подготовке МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» к отопительному периоду
2025-2026 гг.

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Стоимость, руб.	Приме чание
		начало	окончание		
1.	Ревизия ИТП, внутреннего трубопровода, запорной арматуры в тепловом узле	18.05.2025г	30.05.2025г.	-	
2.	Предварительная опрессовка теплового узла	15.06.2025г	20.06.2025г.	-	
3.	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	15.07.25	15.07.25.	12 000	
4.	Получение Акта технического осмотра теплопотребляющей энергоустановки и систем теплопотребления к отопительному сезону 2025-2026гг.	10.07.2025г	20.07.2025г.	-	
5.	Получение Акта проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.	01.08.2025г	20.08.2025г.	-	

Разработал: Кадук Ю.П. / Кадук Ю.П.